

Manutenção e Conservação da Rodovia MT-206 - 1ª TERMO ADITIVO DE VALOR							
	ESTRADAS:	MT-206			FATOR DE ECONOMIA	17,23%	
	MUNICIPIO:	Colniza			BDI S/DES	18,78%	
	EXTENSÃO:	176,00 km			REFERÊNCIA: SICRO		
	DATA-BASE: JAN/2023				DATA DE INÍCIO	10/11/2023	
	Proponente:	Associação Três Fronteiras dos Beneficiários da Rodovia MT-206			DATA DE TÉRMINO		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO							
CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO	PREÇO	Janeiro/25 a Abril/25	Maio/25	Junho/25	Julho/25	Agosto/25
		UNITÁRIO	%	%	%	%	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 261.585,36		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ 65.396,34	R\$ 65.396,34	R\$ 65.396,34	R\$ 65.396,34
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.901,37		100,00%			
			R\$ -	R\$ 3.901,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	OBRA DE ARTE CORRENTES	R\$ 631.730,64		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ 157.932,66	R\$ 157.932,66	R\$ 157.932,66	R\$ 157.932,66
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 605.236,39		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ 151.309,10	R\$ 151.309,10	R\$ 151.309,10	R\$ 151.309,09
5.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM	R\$ 322.008,10		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ 80.502,03	R\$ 80.502,03	R\$ 80.502,03	R\$ 80.502,01
6.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 30.256,06		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ 7.564,02	R\$ 7.564,02	R\$ 7.564,02	R\$ 7.564,00
Valores em R\$ (SEM FE)		R\$ 1.854.717,92	R\$ -	R\$ 466.605,52	R\$ 462.704,15	R\$ 462.704,15	R\$ 462.704,10
			0,00%	25,16%	24,95%	24,95%	24,95%
			R\$ -	R\$ 466.605,52	R\$ 929.309,67	R\$ 1.392.013,82	R\$ 1.854.717,92
			0,00%	25,16%	50,11%	75,05%	100,00%
Responsável Técnico							

