
 

 

Relatório Técnico  
 

2ª PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL 
Período de 04/05/2024 à 12/07/2024 

 

Processo: SINFRA-PRO-2024/11424 
 

Termo de Colaboração Nº. 005-2023 

Interessados:  

SINFRA-MT e ASSOCIAÇÃO TRÊS 
FRONTEIRAS DOS BENEFICIÁRIOS DA 

RODOVIA MT-206 - COLNIZA / MT 
RELATÓRIO TÉCNICO 

PROCESSO nº: SINFRA-PRO-2024/11424 

INTERESSADO: 
Associação Três Fronteiras dos beneficiários da Rodovia MT-
206 – Colniza/MT 

TERMO DE 
COLABORAÇÃO: 

005-2023 

REFERÊNCIA: Relatório Técnico de monitoramento    

ASSUNTO 
2ª prestação de contas parcial do Termo de Colaboração 
005/2023 do período de 04/05/2023 à 12/07/2024. 

Data da Vistoria 20 e 21 de agosto de 2024. 
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INTRODUÇÃO 

O Termo de Colaboração MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 
ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS RODOVIA Trecho: MT-206 - Início (9°19'14.05"S, 60° 
4'33.39"O) até o Entroncamento MT-198 (9°11'13.47"S, 61°23'26.13"O) – S.R.E. 
206EMT0117, 206EMT0120, 206EMT0130 e 206EMT0140, extensão: 176,00 km, 
conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, no trecho descrito, de competência 
do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM FORNECIMENTO, PELAS OSCs, DE 
MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
À PERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBRAS E/OU INVESTIMENTOS. 

 
 

Repasse de Recursos 
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1. Considerações Preliminares 
 

Neste Relatório foi considerado as patologias de acordo com o Resolução n.º 05/2022 
do DNIT, onde se estabelece metodologia a ser utilizada nos levantamentos em campo 
para avaliação das condições da manutenção das rodovias não pavimentadas nos 
termos conforme a seguir: 
 
1. CONCEITUAÇÃO DAS PATOLOGIAS  
A determinação do ICMNP se baseará no registro das seguintes ocorrências: II - Profundidade de corrugações; V - Profundidade da 
trilha de roda; IV - Seção transversal imprópria; VI - Drenagem inadequada. Os defeitos como corrugações, panelas ou trilhas de 
roda ocorrem fundamentalmente pela existência de problemas de drenagem na rodovia. Por conta disso, a drenagem adequada 
reduz sensivelmente as necessidades futuras de manutenção.  
 
2. DEFINIÇÕES DOS DEFEITOS  
2.1 Panelas / Buracos: São depressões na superfície da rodovia, normalmente menores que 1 metro de diâmetro e crescem 
rapidamente ao represar as águas provenientes das chuvas, ocasionando a desintegração da pista pela perda dos materiais 
constituintes da camada/superfície. 
 
2.2 Corrugações: As Corrugações são depressões transversais à pista ocorrendo em intervalos regulares de distância. Estas 
ondulações perpendiculares à direção do tráfego causam muito desconforto ao usuário, sendo normalmente originárias da ação 
combinada do tráfego e precipitações pluviométricas. A figura 2 apresenta característica de severidade baixa para corrugações num 
caso real. 
 
2.3 Excesso de Poeira: A passagem do tráfego causa a perda de partículas finas integrantes das misturas de materiais que compõem 
a superfície da pista de rolamento. O excesso de poeira pode causar risco à segurança dos usuários da rodovia com possibilidade de 
acidentes. A figura 4 apresenta característica de severidade alta para excesso de poeira num caso real. 
 
2.4 Seção Transversal Imprópria: Uma rodovia não pavimentada deve ter sua seção transversal configurada com declividade 
transversal suficiente de forma que as águas superficiais sejam rapidamente conduzidas para fora do corpo da plataforma. Por esse 
modo as seções transversais das rodovias nos trechos em tangente apresentam o centro da pista em cota superior às bordas. 
Exceção se faz nos segmentos em curva, onde o recurso da superelevação altera tal condição. 
 
2.5 Trilha de Roda: É uma depressão que ocorre paralelamente ao eixo da pista. Caracteriza-se pela presença de deformações na 
camada de revestimento ou na base/subleito da rodovia, causada pela ação combinada do tráfego repetitivo em conjunção com 
deficiências de compactação e/ou fragilidade quanto à capacidade de suporte dos materiais da superfície de rolamento ou de 
camadas subjacentes. 
2.6 Drenagem deficiente: Uma Drenagem deficiente é causa de depósitos de água na plataforma da rodovia. A drenagem começa a 
ser um problema quando a drenagem superficial e os bueiros não estão em condições de conduzir as águas que contribuem para a 
plataforma ou que a transpõem. Trechos ou pontos desprovidos de dispositivos de drenagem que são necessários deverão ser 
considerados de severidade alta. Caso haja trechos que não tenham dispositivos e não sejam necessários não deverão ser 
considerados na avaliação. 
 
2.7 Ponto/Segmento crítico: São pontos localizados ou trechos que se encontram com restrição severa da seção transversal da pista, 
como pontos erosivos com carreamento parcial do talude da rodovia ou trechos com seção transversal desfigurado, onde a 
passagem do tráfego está restrita a apenas um trecho de rolamento com velocidade de tráfego < 40 km/h. 

2. Número do Processo e Informações Complementares 

 
Protocolo SINFRA-PRO-2024/11424 

Termo Colabor. 005-2023 

Interessado SINFRA – MT; ASSOC. TRÊS FRONTEIRAS DOS BENEFICIÁRIOS DA ROD.MT-206  

Município COLNIZA - MT 

Data da Vistoria 20 e 21 /08/2024 

Rodovias 
Trecho: MT-206 - Início (9°19'14.05"S, 60° 4'33.39"O) até o Entroncamento 
MT-198 (9°11'13.47"S, 61°23'26.13"O) – S.R.E. 206EMT0117, 206EMT0120, 
206EMT0130 e 206EMT0140.  

Extensão Total 176,00 Km 
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3. Localização 

 

 
 

Figura 1 - Localização do Trecho Via Google Earth. 
 

4. Objetivo da Fiscalização 
 

Informar e verificar as condições de trafegabilidade, apontando as necessidades 
da via, sobre os serviços referentes ao Termo de Colaboração nº 0005/2023, objeto do 
contrato: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NÃO 
PAVIMENTADAS RODOVIA Trecho: MT-206, trecho: MT-206 - Início (9°19'14.05"S, 60° 
4'33.39"O) até o Entroncamento MT-198 (9°11'13.47"S, 61°23'26.13"O) – S.R.E. 
206EMT0117, 206EMT0120, 206EMT0130 e 206EMT0140, extensão: 176,00 km, tem 
como objetivo e intuito de comunicar, de maneira clara e concisa, os serviços 
necessários para a fiscalização e o andamento das obras. 
 

5. Informações da Vistoria Técnica 
 

Entre os dias 20 e 21 de agosto de 2024 ocorreu a Fiscalização ao Termo de 
Colaboração 005-2023 firmado com o ASSOCIAÇÃO TRÊS FRONTEIRAS DOS 
BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA MT-206, referente a 2ª Prestação de Conta para serviços 
de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS na 
área de abrangência deste Termo de Colaboração. Os objetivos Sócio econômicos do 
Termo de Colaboração foram alcançados, tendo como consequência uma melhora na 
trafegabilidade e transportes de pessoas e cargas, em especial o atendimento à 
produção agrícola regional, otimizando a entrada de insumos e saída da produção 
sazonal, além de incremento na qualidade de vida das pessoas que utilizam essa rodovia, 
com acessos a escolas, hospitais, bens e serviços. 
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Constatou-se “in loco” que todo o trecho se encontra em rodovias não 

pavimentadas, com obras de manutenção viária. 
 

Os serviços realizados foram utilizados de acordo com as normas técnicas de 
engenharia rodoviária em rodovias não pavimentadas, mantendo-as em boas condições 
de trafegabilidade. Foram observados na visita técnica serviços de dispositivos de 
Drenagem, manutenção de pontes de madeira com dispositivos de redução de 
velocidades (quebra mola) afim de garantir a durabilidade da superestrutura, 
Recomposição de Revestimento Primário c/ Material de Jazida, Reconformação de 
plataforma, Reaterro, Regularização mecânica de faixa de domínio, Compactação de 
Aterro, implantação de corpo, e reformas de pontes de madeira.  
 
Logo abaixo fotos dos serviços executados no período supracitado. 

6. Fotos da Obra  

MT-206  

(no decorrer de sua execução) 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Execução de saída d’água – Rodovia MT-

206 (km 121 ao km 297). 
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Serviços de Reconformação da plataforma – Execução de saída d’água – Fotos 

fornecidas pela Associação Três Fronteira. 
 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 

 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 

 
 
 
 
 
 
 
 

S
IN

F
R

A
D

IC
20

24
75

31
5

Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 29/08/2024 às 11:24:57,
IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 29/08/2024 às 11:27:00, LAERTE BRAZ DO
NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 29/08/2024 às 12:27:18, JOAO PEDRO PEREIRA BEZERRA - ANALISTA
DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SAMAC - 29/08/2024 às 12:45:50, FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA - ANALISTA
DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 29/08/2024 às 12:56:15 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR -
29/08/2024 às 13:05:32.
Documento Nº: 20302772-730 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=20302772-730

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 

 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Umedecimento – Compactação – Rodovia 

MT-206 (km 121 ao km 297). 
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MT-206  

(Durante a visita técnica da 2ª Prest. Conta) 
 

 
Início do trecho – Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 

ao km 297). 
 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Saída d’água – Rodovia MT-206 (km 121 ao 

km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297).  

 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 

 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário (Distrito de Guariba) – Rodovia MT-206 (km 

121 ao km 297).  
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Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 

 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297).  
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Recomposição do Revestimento Primário – Escavação, carga e transporte de 1ª 

categoria – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297).  
 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Elevação do Greide – Rodovia MT-206 (km 

121 ao km 297). 
 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 

 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Saída d’água – Rodovia MT-206 (km 121 ao 

km 297).  
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Recomposição do Revestimento Primário – Reforma de ponte de madeira – Rodovia 

MT-206 (km 121 ao km 297). 
 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Reforma de ponte de madeira – Rodovia 

MT-206 (km 121 ao km 297). 
 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Maquinário trabalhando (Rolo pé de 

carneiro) – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Maquinário trabalhando (Moto niveladora, 

pipa e caminhão basculante) – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Reforma de ponte de madeira – Rodovia 

MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297).  

 
 

 
Recomposição do Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
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Fim do trecho – Sede da fazenda São Francisco / ECOTECA – Recomposição do 

Revestimento Primário – Rodovia MT-206 (km 121 ao km 297). 
 
 

Comentário 
Conforme o levantamento feito ao longo dos trechos ao longo da rodovia (MT-

206), foi constatado que a Associação de Três Fronteiras dos Beneficiários da rodovia 
MT-206, seguiram as recomendações técnicas e as instruções como se pede o objeto do 
Termo de Colaboração. Vale ressaltar que, os serviços realizados de implantação de 
dispositivos de drenagens (valeta de drenagem, saídas d’água, etc.) foram fundamentais 
para o bom escoamento das águas provenientes das chuvas que ocorreram no período, 
os equipamentos utilizados na obra para manutenção das rodovias não pavimentada 
estão em funcionando e encontra em boas condições de desempenho, foram 
executados serviços de manutenção de pontes de madeira, e também foram executados 
outros serviços necessários a manutenção da rodovia MT-206, objeto deste termo de 
colaboração são de responsabilidade total do Responsável Técnico Engº Diego Garcia 
Galvão Costa, RNP n.º 2312741318  (Crea/RO n.º 8138/D - Visto n.º 51429/MT), 
detentor da ART nº1220230226789 e da Associação Três Fronteiras dos Beneficiários da 
Rodovia MT-206, CNPJ 36.393.226/0001-47, de acordo com que o Plano de Trabalho.  

A vistoria técnica, realizada por esta Fiscalização, amparada nos levantamentos 
das patologias de acordo com o Resolução n.º 05/2022 do DNIT, onde se estabelece 
metodologia a ser utilizada nos levantamentos em campo para avaliação das condições 
da manutenção das rodovias não pavimentadas. 
 
Constatou-se “in loco” os seguintes serviços realizados nas rodovias MT-206. 
 

 Reconformação mecânica de faixa de domínio; 

 Reconformação da Plataforma; 

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria; 

 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria S
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 Compactação de aterro a 100% proctor normal; 

 Recomposição de revestimento primário com material de jazida; 

 Umedecimento do caminho de serviço; 

 Substituição de guarda rodas em ponte de madeira; 

 Substituição de Pranchão de rodeiro em ponte de madeira; 

 Substituição de Ala e testas de caixão de aterro para pontes de madeira; 

 Substituição vigamento simples com fundação bloco de concreto; 

 Substituição de sub viga em ponte de madeira; 

 Substituição de transversina (Peias ou Travesseiro) em ponte de madeira; 

 Execução de saída d’água (bigode); 

 Execução de Dispositivos de Drenagens de redução de velocidade (quebras molas); 

 Elevação do Greide e abaulamento da rodovia (Bota dentro); 

 Remoção de material com baixa capacidade de suporte do leito da Rodovia e 
recomposição com cascalho oriundo de jazidas; 

 Levantamento de Greide com Material de Bota dentro em pontos baixos ao longo do 
trecho; 

 Conformação e aumento de raio de Curvas acentuadas em determinados pontos da 
Rodovia; 

 Reconformação da Plataforma da rodovia com motoniveladora em pontos onde 
apresenta irregularidade (ondulações, corrugações); 
 

7. Conclusão Geral 

 
Considerando o que preceitua o artigo 26 da Lei Estadual 10.861, de 31 de março 

de 2019, que determina a instituição de Comissão de Monitoramento. Com base em que 
preceitua os artigos 51 a 54 do Decreto Estadual 167, de 12 de julho de 2019. 
Considerando a obrigatoriedade de garantia da impessoalidade e transparência no 
monitoramento, fiscalização e avaliação do Termo de Colaboração e de fomentos 
firmados com as OSCs.  

Esta Comissão de Monitoramento e avaliação das Parcerias, constatou que os 
serviços estão sendo executados, conforme recomendações relacionadas às atividades 
do planejamento. As tarefas associadas e o prazo do cronograma do objeto devem ser 
cumpridos, sendo assim a Proponente fica ciente das realizações e adequações desses 
serviços diante do cronograma. 
 

Verificou-se que os serviços que já foram executados, estão de acordo com as 
recomendações técnica. Em vista disso, esta comissão constatou melhorias na  
viabilidade técnica, econômica, o atendimento ao interesse  público, a melhora                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
da trafegabilidade, e conclui que os serviços  foram executados dentro das normas 
técnicas garantindo a essência do objeto do Termo de Colaboração.  

Portanto, não foram identificadas inconformidades que comprometam a 
continuidade do objeto previsto no processo de Prestação de Contas SINFRA-PRO-
2024/11424 no qual pertence ao Processo PAI: SINFRA-PRO-2023/06266 referente ao 
Termo de Colaboração 005-2023. S
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A aplicação dos recursos foi verificada visualmente e está em conformidade, 
assim, aceitamos a prestação de Conta Parcial.  

Portanto, tendo em vista os respaldos jurídicos e pela função técnica atribuída, 
emitimos PARECER FAVORÁVEL à continuidade dos trabalhos do Objeto firmado no 
Termo de Colaboração. 
 
 

Cuiabá, 28 de agosto de 2024 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
Comissão de Monitoramento e Parcerias: 
 

 
ENG.° JOÃO PEDRO PEREIRA BEZERRA 

Membro da Comissão de Monitoramento 
 ENG.° LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO 

Membro da Comissão de Monitoramento 
 
 

            ENG.ª IVAN BARROS FROTA                           ENG.ª FLAVIA SOARES DE ALMEIDA SOUZA                                                
Membro da Comissão de Monitoramento               Membro da Comissão de Monitoramento 

 
 
 

RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG 
 Coordenador da Coordenadoria de Parcerias 

 COPAR/SAMAC/SAOR/SINFRA 
De Acordo: 

   
 

    ENG.ª NÍVIA CALZOLARI 
          Secretária Adjunto de Obras Rodoviárias 

 SAOR/SINFRA/MT 
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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA 

 
GESTOR DE PARCERIAS: JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB  

PARECER/PROCESSO: ( X ) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2024/11424 (  ) FINAL  

ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL (OSC): 

Associação Três Fronteiras dos Beneficiários da Rodovia 
MT-206 

CNPJ: 36.393.226/0001-47 

TERMO DE 
COLABORAÇÃO: 005-2023 

Nº PROCESSO:  SINFRA-PRO-2023/06266 

OBJETO DA PARCERIA: 

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA MT-206, trecho de 
coordenadas inicial (9°19'14.05"S, 60° 4'33.39"O) até o 
Entroncamento MT-198 (trecho fim) (9°11'13.47"S, 
61°23'26.13"O) com extensão total indicada de 176,16 km., 
S.R.E sob os códigos (206EMT0117, 206EMT0120, 
206EMT0130 e 206EMT0140), NO MUNICÍPIO DE 
COLNIZA-MT. 

MUNICÍPIO: Colniza 

VALOR DA PARCERIA: R$ 7.977.694,83 

VALOR SINFRA: R$ 6.781.040,61 

VALOR NÃO FINANCEIRO 
OSC: R$ 1.196.654,22 

DATA ASSINATURA: 10/11/2023 

DATA PUBLICAÇÃO: 13/11/2023 

 
II. RELATÓRIO 
 
Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base 

na Lei MROSC nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019, Decreto Estadual 

167/2019 e 227/2019; 

 

O Gestor da Parceria é agente público responsável pela gestão da parceria, 

designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial de 

comunicação, como poderes de controle e fiscalização – é o servidor responsável pela 

área técnica do objeto pactuado.   

Conforme Art. 53 – São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação:  
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III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao 

Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico Conclusivo. 

 
III. FUNDAMENTAÇÃO 
 
A – GESTÃO DA PARCERIA 
 
Diante do relatório da Nota Técnica da Execução do Objeto, constatou-se que a parceria está 

sendo executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as 

metas e atingindo os resultados almejados. 

 
B – CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, 

conforme verificado no relatório da nota técnica da comissão de monitoramento e 

avaliação, a execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados 

aos autos, observa-se que: 

A obra está sendo executada dentro dos padrões de qualidade, de acordo com 

as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe e todo o controle de 

execução e qualidade. 

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria esta cumprindo 

satisfatoriamente as metas previstas no Plano de Trabalho.  

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA 

 

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que: 

Proporcionará conforto à população, irá melhorar as condições de Manutenção 

e conservação da rodovia, contribuindo para a melhoria do trafego, e proporcionar níveis 

satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e 

mercadorias através da manutenção e conservação das rodovias MT-206. 

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO 

 

Ainda não foi realizada a pesquisa de satisfação. A Comissão de Monitoramento 

e Avaliação irá solicitar para a Associação realizar a pesquisa de satisfação sobre a 

obra. 
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E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO 

DA PARCERIA 

 

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado nível 

de satisfação.  

 

F – TRANSPARÊNCIA 

 

A organização da sociedade civil está atualizando no 

site:                https://associacaotresfronteiras.com as informações referentes ao Termo 

de Colaboração. 

 

IV. OBSERVAÇÕES 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação solicita junto a Associação que faça a 

atualizações referente a obra do referido Termo em questão. 

 
V. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e após verificado o cumprimento parcial do objeto acolho a aprovação 

parcial da prestação de contas. 

 

Cuiabá, 29 de agosto de 2024. 

 

 
 

Elaborado por: 

 

ENG° JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB 
Gestor da Parceria 
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